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寻甸县残疾人托养服务中心建设项目
竣工决算审计结果


根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和年度审计工作计划，寻甸县审计局于2017年6月5日至2017年7月5日，对寻甸回族彝族自治县残疾人联合会负责的寻甸县残疾人托养服务中心建设项目进行了竣工决算审计，现将审计结果公告如下： 
一、基本情况
为使寻甸县残疾人事业适应全县经济社会发展的需要，最大限度的为残疾人提供服务，拓展服务项目，为残疾人办好事、实事，保证残疾人事业健康发展的需要，经寻甸回族彝族自治县发展和改革委员会批复同意，在寻甸县城月秀路（污水处理厂东侧）建设残疾人托养服务中心。项目于2014年开始报批，2014年2月取得正式批复，自2015年7月20日起开工建设，2016年8月30日建设完工并通过建设、设计、施工、监理等单位竣工验收合格。
根据2015年3月4日，寻甸回族彝族自治县发展和改革局《关于寻甸县残疾人托养中心的立项批复》（寻发改投资〔2015〕53号及《关于寻甸县残疾人托养中心建设项目追加投资的批复》寻发改投资〔2017〕63号）批复同意项目立项，建设规模和内容：新建残疾人托养服务中心，总建筑面积2 000平方米。总投资900万元，其中：征地费用112.5万元，主体建安工程费444万元，可研、监理、设备配置等费用343.5万元。资金来源为中央投资240万元，省、市、县三级共投资660万元。
根据2014年2月19日，昆明市发展和改革委员会《关于寻甸县残疾人托养服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（昆发改社会〔2014〕85号）批复同意项目可研，建设规模和内容：新建残疾人托养服务中心，总建筑面积2 000平方米。
根据2015年6月30日，寻甸回族彝族自治县住房和城乡规划建设局《关于对寻甸县残疾人托养中心建设项目初步设计的批复》（寻建〔2015〕24号）批复同意项目初设，建设规模和内容：总建筑面积2 051.76平方米，无地下室。其中综合楼面积为2 022.06平方米，值班室建筑面积29.7平方米，建筑密度26.68%，容积率0.92，绿地率30.26%。资金来源为中央投资240万元，地方配套390.22万元。

审计结果表明，寻甸回族彝族自治县残疾人联合会作为项目法人，在项目管理中履行了建设程序，实行了招投标、合同制、监理制等管理制度。但也存在多计工程价款、项目建设超概算和专项资金未单独建账核算的问题。项目实施后满足了寻甸县残疾人事业适应全县经济社会发展需求、保证寻甸县残疾人事业健康发展的需要，具有重要的社会效益。
二、审计发现的主要问题  

核减工程价款39.87万元。
项目工程结算审核由审计局政府投资审计中心委托云南恒信工程造价咨询有限公司实施，项目送审工程投资658.76万元，审定投资618.89万元，核减工程价款39.87万元。
三、审计处理处罚情况及建议
针对上述问题，寻甸县审计局已按国家法律、法规和规定，及时出具了审计报告，对项目多计的工程价款予以调整，责成建设单位依法据实结算工程价款。
针对发现的问题，寻甸县审计局对建设单位提出建议：应依照审定的工程投资额和对发现问题的处理意见，及时编制竣工决算报告，确认工程投资，完善项目竣工材料，及时归档。
 四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，建设单位积极采取措施进行整改。
对于多计工程价款、设备投资及待摊投资的问题，建设单位尚未进行支付，目前正在调整有关账目，据实办理竣工决算价款。
寻甸县道院水库除险加固项目
竣工决算审计结果


根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和年度审计工作计划安排，我局自2017年4月至2017年5月，对寻甸县水务局负责的道院水库除险加固项目进行了竣工决算审计。
一、基本情况
寻甸县道院水库除险加固工程于2013年8月29日经昆明市水务局、昆明市财政局以昆水复〔2013〕109号文联合批复了《寻甸县道院水库除险加固工程初步设计报告》，批复工期7个月，批复总投资140.75万元,其中省级补助建设资金90万元，市级补助建设资金70万元。项目于2013年10月份委托云南润滇工程技术咨询有限公司组织招标，中标单位为云南文斌市政建筑工程有限公司。工程由云南卓一工程咨询有限公司承担工程监理，由昆明华之禹水利水电工程检测有限公司承担质检任务，由昆明华之禹水利水电工程检测有限公司对工程进行质量监督。
工程建设内容主要是对大坝上游坝坡培厚加固，设置防渗斜墙，内、外坝坡整修，溢洪道改扩建，输水涵洞改造，进库道路整修，新建管理房。
审计结果表明，在项目实施过程中，能够履行基本建设项目建设程序，执行了项目法人制、监理制、合同制等；项目施工基本按照批复完成工程量，工程实物质量达到验收合格交付使用。在资金管理方面，已按《基本建设资金管理办法》的规定，做到专人管理。项目资金按合同规定支付工程进度拨款，报账程序规范。该项目实施后，承担下游300亩农田灌溉任务，对当地调整产业结构，扩大和改善灌溉面积，实现农业增效、农民增收具有重要作用。同时在汛期可拦蓄洪水，减少下游农田被洪水冲毁和水土流失，可调节当地小气候和环境，生态效益明显。
二、审计处理处罚情况及建议
县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。根据审计情况对县水务局提出了以下建议：(一)建议县水务局加强对验收装订及后续费用的管理,规范预留费用使用，待竣工验收后，应专款专用如有结余应按原渠道归还。对结余资金41.06万元，寻甸县水务局应按昆财建（2011）115号的规定尽快行文向上级主管部门申请调剂到同类项目中使用。(二)建议县水务局督促仁德街道办加强水库后续管护，更好的发挥水库使用效益。
三、审计发现问题的整改情况
对审计提出的建议，建设单位已积极采纳。

寻甸县初奈水库除险加固项目
竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和年度审计工作计划安排，我局于2017年8月至2017年10月，对寻甸县水务局负责的初奈水库除险加固项目进行了竣工决算审计。

一、基本情况

寻甸县初奈水库除险加固工程于2013年8月29日经昆明市水务局、昆明市财政局以昆水复〔2013〕108号文联合批复了《寻甸县初奈水库除险加固工程初步设计报告》，批复概算总投资189.13万元,其中省级补助建设资金90万元，市级补助建设资金70万元，其余不足部分由寻甸县自筹解决。项目于2013年10月份委托云南润滇工程技术咨询有限公司组织招标，中标单位为丽江多功能水利水电工程有限公司，中标价为122.37万元。工程由云南卓一工程咨询有限公司承担工程监理，由昆明华之禹水利水电工程检测有限公司承担质检任务，由昆明华之禹水利水电工程检测有限公司对工程进行质量监督。
工程建设内容主要是对大坝进行加固处理，主要是坝土、坝基及两坝肩进行防渗处理，解决渗漏及渗流稳定问题；修整上、下游坝坡，新建坝脚倒滤排水体；修整坝体，在上游设防浪墙。加固输水涵洞；改建溢洪道；新建管理房，增设大坝监测设施。

审计结果表明，在项目实施过程中，能够履行基本建设项目建设程序，执行了项目法人制、监理制、合同制等；项目施工基本按照批复完成工程量，工程实物质量达到验收合格交付使用。在资金管理方面，已按《基本建设资金管理办法》的规定，做到专人管理，项目资金按合同规定支付工程进度拨款，报账程序规范。该项目实施后，承担了下游800亩农田灌溉任务，同时对下游300人、600亩耕地起到了防洪保护任务，对扩大和改善灌溉面积，实现农业增效、农民增收具有重要作用。在汛期可拦蓄洪水，减少下游农田被洪水冲毁和水土流失，具有一定的生态效益。

二、审计处理处罚情况及建议
县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。根据审计情况对县水务局提出了以下建议：(一)建议县水务局加强对验收、资料装订及后续费用的管理,规范预留费用使用，应专款专用,待竣工验收后，如有结余应按原渠道归还。对结余资金4万元，寻甸县水务局应按昆财建（2011）115号的规定尽快行文向上级主管部门申请调剂到同类项目中使用。(二)建议县水务局督促仁德街道办加强水库后续管护，更好的发挥水库使用效益。

三、审计发现问题的整改情况
对审计提出的建议，建设单位已积极采纳。
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