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寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年县城五条河截污治理工程项目支出
绩效评价报告
云京健专审字（2023）第071号
寻甸回族彝族自治县财政局：
[bookmark: _Hlk143855331][bookmark: _Hlk143855269][bookmark: _Toc502134848]我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目补助资金（以下简称“项目”）的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局（以下简称“住建局”）对所提供评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：
[bookmark: _Toc502134849]一、基本情况
(一)项目概况
1.项目设定背景、目的
为贯彻落实党的二十大关于推动绿色发展，促进人与自然和谐共生的思想，加强市容环境“治脏”“治乱”“治差”“治堵”“美化”“亮化”“净化”“绿化”等各项整治工作，支持生态文明建设排头兵、打好污染防治攻坚战，使市容环境更加干净整洁、城市景观更加亮丽迷人、出行条件更加舒适便捷、人居环境更加温馨，为解决县城老城区雨污合流及污水收集等问题，据《寻甸回族彝族自治县第十六届人民政府第五十六次常务会议纪要》等文件要求，县政府决定实施寻甸县城西门河、兔耳河、北门河、四清河、三月三河5条河道治理工程，通过实施河道截污治理提升改造、雨污分流等工程项目，进一步完善城镇功能配套设施，改善城镇排水系统，既有效解决汛期淹积水问题，保障居民出行及财产安全，又减少入河污染负荷、改善水质及周边环境，彻底遏制黑臭水体出现，夯实文明城市、生态文明示范县，卫生县城、园林县城基础，持续提升城乡人居环境，逐步增强人民群众幸福感、获得感。
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2.项目立项依据
[bookmark: _Hlk114838304][bookmark: _Toc502134850](1)《中华人民共和国水污染防治法》；
(2)《中华人民共和国河道管理条例》；
(3)《昆明市人民政府关于加强环境卫生管理工作的实施意见》；
(4)《关于寻甸县生态文明示范创建项目立项的批复》；
(5)《寻甸回族彝族自治县第十六届人民政府第五十六次常务会议纪要》；
(6)《寻甸回族彝族自治县人民政府关于印发寻甸县城镇污水治理等提升人居环境重点项目建设实施方案的通知》。
(二)项目资金安排情况
[bookmark: _Toc502134851][bookmark: _Hlk144904765]根据《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸县县城河道（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）流域水环境污染综合治理工程可行性研究批复的报告》（寻发改投资〔2020〕100号），项目总投资2925.88万元，资金来源为积极争取上级资金。
根据《关于下达2021年市级生态文明建设资金支出预算的通知》（寻财预〔2022〕29号），项目到位预算资金12,000,000.00元，根据提供项目支出明细表，截至2022年12月31日，共计支付相关费用250万元，结余项目资金950万元。
(三)项目实施内容
[bookmark: _Toc502134852][bookmark: _Hlk144916223][bookmark: _Hlk144905504][bookmark: _Hlk143940306]根据《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸县县城河道（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）流域水环境污染综合治理工程可行性研究批复的报告》（寻发改投资〔2020〕100号），项目实施内容为：
1.新建D300污水管1594m，D400污水管2042m，D500污水管2154m,D800污水管1345m；对北门河，西门河，兔耳河，四清河，三月三溢洪道进行清淤，清淤量为25800m³。
2.四清河提升改造940m（至月华路东延长线）。
[bookmark: _Hlk144920166][bookmark: _Hlk143854507]住建局作为主管部门、寻甸城乡投资开发集团有限公司作为对外发包主体，按照政府采购管理规定，通过公开招投标的方式确定云南建投第五建设有限公司、昆明市规划设计研究院、云南省城乡规划设计研究院、云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司为项目EPC总承包单位。
(四)项目绩效目标设定情况
住建局根据上述项目实施内容，设定了项目总体目标和年度目标。
[bookmark: _Hlk144905852][bookmark: _Hlk143940227][bookmark: _Hlk144910362]总体目标：2022年至2024年完成五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程。
年度目标：2022年至2024年完成五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程。
根据上述项目年度目标，住建局申报的年度预算绩效指标及指标值的具体情况如下：
	[bookmark: _Hlk144923174]绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	成本指标
	截污治理工程成本
	≤1200万元

	
	效益指标
	可持续影响指标
	截污治理工程持续影响时间
	＞5年

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	≥80%


[bookmark: _Hlk144916459]根据住建局提供的预算绩效目标申报表，申报表填列不规范完整，设定的年度目标未清晰表述年度工作内容和数量，未充分、恰当描述项目的主要内容；设定的绩效指标不充分全面，未选取最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标；未通过清晰、可衡量的指标及指标值细化、量化并分解项目总体目标。
根据上述情况，绩效评价组在与住建局充分沟通一致后，根据项目具体实施内容，并结合本项目设定的背景、目的及依据等，将项目个性指标及指标值设定如下：
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	效益指标
	经济效益指标
	建安工程费用偏差率
	≤0

	
	
	
	建设投资偏差率
	≤0

	
	
	社会效益指标
	安全事故发生率
	0

	
	
	
	基本建设程序合规率
	100%

	
	
	
	基建项目“四制”执行合规率
	100%

	
	
	生态效益指标
	污水收集处理率
	100%

	
	
	
	河道水质检测达标率
	100%

	
	
	
	河道环境改善
	非常明显

	
	
	可持续性指标
	可持续性影响期
	≥5年

	
	
	满意度指标
	社会公众满意度
	≥90%


[bookmark: _Toc502134853](五)组织管理情况
[bookmark: _Hlk144916314]1.项目实施主体。项目以住建局为主管部门、寻甸城乡投资开发集团有限公司作为对外发包主体，云南建投第五建设有限公司、昆明市规划设计研究院、云南省城乡规划设计研究院、云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司为项目EPC总承包单位组织实施。
2.保障措施。一是以项目管理办法保障项目的申报范围、安排导向和实施方式；二是以绩效考核、工程质量监测的方式发挥资金效益；三是以预算明细的方式保障资金安排的科学规范，住建局建立预算管理制度，规范管理项目。
3.资金安排程序。由涉及到的相关处室进行项目经费的测算，测算完后及时将所需资金报住建局，住建局领导成员班子通过会议讨论决定项目经费支出安排。
4.资金安排标准或依据。《关于下达2021年市级生态文明建设资金支出预算的通知》（寻财预〔2022〕29号），项目预算资金为12,000,000.00元。
5.财务管理。住建局制定了《寻甸县住建局财务管理制度》等财务管理制度。规定了严格的审批制度。加强专项资金管理，严格执行财务管理制度，切实提高财政资金的使用效率。资金管理及核算执行《政府会计制度》。
[bookmark: _Toc502134854]二、绩效自评情况
[bookmark: _Toc502134855][bookmark: _Toc498009772](一)绩效自评概述
[bookmark: _Toc502134856][bookmark: _Toc498009773][bookmark: _Hlk143869243][bookmark: _Hlk144910479]根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩[2018]9号）等文件的规定，住建局成立了2022年寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目支出绩效自评组，并于2023年5月形成了《寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目支出绩效自评报告》。
(二)绩效自评结论
[bookmark: _Hlk143941822]根据住建局提供的《2022年寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目支出绩效自评报告》，住建局2022年寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目的决策、管理、绩效情况自评综合得分为96分，自评等级为“优”。
[bookmark: _Toc502134857]三、绩效评价组织情况
[bookmark: _Toc502134858](一)绩效评价依据
1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；
2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；
4.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；
[bookmark: _Hlk143869363]5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；
6.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；
7.其他相关依据文件。
[bookmark: _Toc502134859](二)绩效评价方法
本次绩效评价采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅、实地踏勘、检查、分析复核、计算、交换和反馈意见、专家会审等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地评价。对2022年寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。
具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。
[bookmark: _Toc502134860](三)绩效评价指标体系
1.绩效评价指标
[bookmark: _Toc502134861][bookmark: _Hlk143856496][bookmark: _Hlk144910723]本项目绩效评价以100分计，设项目决策、项目执行过程、项目产出、项目效益4个一级指标，权重分别为：16%、22%、32%、30%。在此基础上设定14个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度），设25个三级指标（详见后附“寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。
2.评价标准
(1)项目支出评价得分满分为100分。
(2)由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。
(3)总评价分为各单项指标得分总和。
(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
[bookmark: _Toc25624][bookmark: _Toc7874]3.数据来源
绩效评价数据由住建局提供。
[bookmark: _Toc502134862]四、综合评价情况及评价结论
[bookmark: _Toc498009781]住建局2022年寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目支出绩效评价综合评分84.36分，评价等级“良”（详见后附“寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。
[bookmark: _Toc502134864]综合评价结论：2022年寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目已实施完成，项目实施取得良好的产出和效益，改善了居民生活环境，营造了良好的城市形象及卫生环境。
[bookmark: _Toc502134866][bookmark: _Toc498009783]五、绩效评价情况分析
[bookmark: _Toc498009784][bookmark: _Toc502134867](一)项目决策分析
[bookmark: _Toc502134868]项目决策满分16分，评价综合评分11分（占该项满分值的68.75%），具体情况如下：
1.项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与《寻甸县“十四五”城市管理规划》及部门职能职责等相匹配，属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。住建局获取《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸县县城河道（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）流域水环境污染综合治理工程可行性研究批复的报告》（寻发改投资〔2020〕100号）等项目立项程序资料，并按照政府采购管理规定通过公开招投标，确定云南建投第五建设有限公司、昆明市规划设计研究院、云南省城乡规划设计研究院、云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司为项目EPC总承包单位实施单位，项目立项程序基本规范。
[bookmark: _Hlk144924116]2.项目所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等，但申报的绩效目标表填列不规范完整，设定的年度目标未清晰表述年度工作内容和数量，未充分、恰当描述项目的主要内容；设定的绩效指标不充分全面，未选取最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标；未通过清晰、可衡量的指标及指标值细化、量化并分解项目总体目标。
3.项目支出预算依据充分、合理，与项目内容相匹配，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
[bookmark: _Toc498009785](二)项目过程管理情况分析
[bookmark: _Toc502134869][bookmark: _Toc498009786]项目过程管理满分22分，评价综合评分17分（占该项满分值的77.27%），具体情况如下：
[bookmark: _Hlk143953278][bookmark: _Hlk144919762]1.2022年项目县本级预算资金12,000,000.00元，根据项目支出台账，2022年项目实际到位资金12,000,000.00元，资金到位100%。
2.2022年项目预算收入12,000,000.00元，根据项目支出台账，截至2022年12月31日，共计支付相关费用2,500,000.00元。预算执行率20.83%。
3.项目预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定和预算批复的用途，资金的拨付审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支付由财政直接支付。
4.项目财务管理和业务管理执行《寻甸县住建局财务管理制度》等内部控制制度和国家有关法律法规，相关管理制度基本能够得到有效的执行，政府采购程序等基本合法合规，但检查发现，存在项目资料保管分散、未及时整理归档，无初设概算及批复、施工许可证等资料的情况。
(三)项目产出情况分析
项目产出满分32分，评价综合评分30分（占该项满分值的93.75%），具体情况如下：
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk144921193][bookmark: _Hlk144921244]2022年度，住建局作为主管部门、寻甸城乡投资开发集团有限公司作为对外发包主体，云南建投第五建设有限公司、昆明市规划设计研究院、云南省城乡规划设计研究院、云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司为项目EPC总承包单位，在设计工期内及时完成项目新建钢带增强聚乙烯螺纹管DN400的54米、DN500的2595米；N800的1724米，混凝土沉泥井Ф1000的25座、Ф1250的10座、1200×1200的41座、1000×1000的30座；砖砌检查井1000×1000的3座、混凝土检查井1000的4座，河道清淤量为25800余方，将河道排污口污水基本全部截入新建污水管，并于2023年1月6日经项目验收小组验收工程质量合格，并取得《云南省市政基础设施工程竣工验收合格证明书》市政验收-16号《竣工验收合规证明书》。
项目批复概算总投资为2925.88万元，截止绩效评价现场工作结束日，项目正在进行结算，无法提供施工方结算资料，无法判断项目实施总投入情况。从合同层面分析，该项目为EPC总承包合同，合同总价为9100万元，包含寻甸县县城河道（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）流域水环境污染综合治理工程，无法单独区分该子项目所占合同价款，从合同层面也无法分析项目投入是否超概算。
[bookmark: _Toc498009787][bookmark: _Toc502134870](四)项目绩效情况分析
项目绩效指标满分30分，评价综合评分26.36分（占该项满分值的87.87%），具体情况如下：
[bookmark: _Toc502134871][bookmark: _Toc498009788]通过项目的实施，对河道多年淤积堵塞的水体进行清淤改造，保护县城生态环境，促进县城可持续发展，使城市环境更加干净整洁，增强了人民群众的幸福感和获得感，实现了良好的社会效益和生态效益：
1.截止绩效评价现场工作结束日，项目正在进行结算，无法提供结算资料，无法判断项目建安投资和项目总投入情况，无法分析建安工程费用和建设总投资的偏差率，暂无法判断超概的可能性。
2.项目施工过程中规范施工程序，安全措施得力，未发生安全事故，建设单位基本按规定执行了项目法人制、监理制、招投标制、合同制的建设项目“四制”规范，项目基本建设程序执行基本规范，但未报批初设概算书。
3.根据《寻甸回族彝族自治县城镇生活污水集中处理率指标证明材料》，2022年寻甸回族彝族自治县城镇生活污水排放总量666.41万吨，城镇污水处理厂生活污水处理量642.18万吨，城镇生活污水集中处理率96.36%。
4.根据2023年1月-6月《水质检测报告》，经在线检测仪不间断监测，出水水质COD、BOD总氮、总磷、氨氮达到《城镇污水处理厂主要污染物排放限值》（DB5301/T43-2020)D级标准，其余指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022)以及A标，合格率为100%。
[bookmark: _Hlk144922286]5.根据寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目支出绩效评价满意度社会调查情况统计汇总，居民对河道环境改善满意度为86%，效果显著。
[bookmark: _Hlk144923361]通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对住建局县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目开展情况的综合满意度为86.80%。
六、主要经验及做法
[bookmark: _Toc502134872][bookmark: _Toc498009789]成立综合领导小组，统筹各项工作顺利推进，明确各单位及各组成人员职能职责，压实工作责任，按程序优选符合条件的监理、造价等技术中介进行全过程监督，对中标企业施工质量进行全过程监督，确保良好的工程质量。
七、存在的主要问题
[bookmark: _Toc500202563][bookmark: _Toc500440025][bookmark: _Toc502134873][bookmark: _Toc500589022][bookmark: _Toc500364179][bookmark: _Toc500849310](一)项目绩效目标管理不到位
住建局预算申报的项目总体目标和预算年度目标均为“完成县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程”，设定的绩效指标如下：
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	成本指标
	截污治理工程成本
	≤1200万元

	
	效益指标
	可持续影响指标
	截污治理工程持续影响时间
	＞5年

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	≥80%


存在的主要问题：
1.预算年度绩效目标设定不规范，未清晰明确项目实施内容及具体的工作数量。
[bookmark: _Hlk144923860]2.产出指标设定不充分完整，产出指标仅设定1个成本指标，未设定数量指标，未将项目的绩效目标细化分解为具体的工作任务和数量；未设定质量指标、完成及时效指标等产出指标，未就项目建设质量、建设时效及效率等方面设定产出指标。
3.效益指标设定不充分完整，效益指标仅设定1个可持续性指标，未就项目建设对经济发展、社会发展、生态环境治理等方面，选取最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标及指标值细化、量化并分解项目总体目标。
上述情况不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2015〕344号）第十二条“绩效指标是绩效目标的细化和量化，主要包括产出指标、效果指标和效率指标等。绩效指标应符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。每一类型的绩效指标应有具体、细化、量化的绩效指标内容与之对应。”的规定。
[bookmark: _Hlk144924703](二)账务核算不规范
住建局在支付项目相关工程款及待摊费用时，账面借记“业务活动费用-商品和服务费用”，未记入“在建工程”核算，如：2022年10月记账19号凭证“寻甸河道截污治理项目款”2,500,000.00元，预算账记“行政支出”、财务账记“业务活动费”，不符合《政府会计准则制度解释第2号》（财会〔2019〕24号）第八条第（一）项“基本建设项目应当由负责编报基本建设项目预决算的单位（即建设单位）作为会计核算主体。建设单位应当按照《政府会计制度》规定在相关会计科目下分项目对基本建设项目进行明细核算。”和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）第二条“建筑安装工程投资支出是指基本建设项目（以下简称项目）建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。”的规定。
[bookmark: _Toc502134879][bookmark: _Toc498009790][bookmark: _Toc500202569][bookmark: _Toc500849317][bookmark: _Toc500364185][bookmark: _Toc502134880][bookmark: _Toc500589028][bookmark: _Toc500440031][bookmark: _Toc498009791]八、建议
[bookmark: _Hlk143876661](一)加强绩效评价结果应用
按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。
(二)强化绩效目标管理主体责任
各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。
(三)加强学习，提高认识
认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。
(四)对“账务核算不规范”的情况，建议住建局调整相关账务。

附件：寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、西门河、四清河、三月三河）截污治理工程项目支出绩效评价指标体系及评分表
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