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寻甸县河口镇水冒天及沙谷渡村委会农村供水保障项目投资管理情况审计结果公告


根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定和年度审计工作计划安排，寻甸县审计局对寻甸县水务局组织实施的寻甸县河口镇水冒天及沙谷渡村委会农村供水保障项目投资管理情况进行了审计。现将审计结果公告如下： 

一、基本情况

2022年2月15日，寻甸回族彝族自治县发展和改革局《关于寻甸县河口镇水冒天及沙谷渡村委会农村供水保障项目立项批复》（寻发改投资〔2022〕7号）批准项目实施，工程计划总投资为768.7万元，资金来源为市级财政资金和县级自筹。
项目实施方案设计由寻甸县水务局组织实施，项目施工等工程建设具体事项由寻甸回族彝族自治县农村饮水安全工程建设管理局负责组织实施并履行法人职责。 

审计结果表明寻甸县水务局及寻甸回族彝族自治县农村饮水安全工程建设管理局基本履行了建设程序，实行了招投标制、合同制、监理制等管理制度，但也存在多计工程价款的问题。

二、审计发现的主要问题   

多计工程价款 20.87万元的问题

根据寻甸县水务局提供的《建设工程施工合同》、投标文件、招标文件、图纸、工程结算书等资料，采用复核、计算等审计方法进行审计。项目送审工程结算金额585.40万元，经审计，实际完成投资564.53万元，调整多计工程价款20.87万元，原因为工程量多计、新增单价高套等。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。对多计工程价款 20.87万元的问题责成县水务局依法进行整改。

针对审计发现的问题，县审计局建议：（一）县水务局应加强项目管理，及时完善施工资料，做好归档工作；（二）县水务局应加强对移交水冒天村委会用于后期维修钢管及围栏使用的监管。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，县水务局积极进行了整改。对多计工程价款20.87万元的问题，已根据相关法律法规和双方签订的合同据实结算。
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