寻甸县审计局审计结果公告

寻甸县黄鳝塘水库除险加固工程投资管理情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定和年度审计工作计划安排，寻甸回族彝族自治县审计局于2023年9月8日至2023年11月27日，对寻甸回族彝族自治县水务局负责的寻甸县黄鳝塘水库除险加固工程投资管理情况进行了审计。

一、基本情况

寻甸县黄鳝塘水库位于寻甸县塘子街道钟灵村，所在流域属金沙江水系牛栏江二级支流，距县城22千米，始建于2007年，水库控制流域面积7.17平方公里，总库容54.3万立方米，是一座以农业灌溉为主，兼顾下游防洪的小（2）型水库，灌溉面积1,000亩。

项目除险加固的主要内容：整平坝顶，坝顶增设防浪墙，完善下游排水系统；对坝体、坝基结合部及坝基上部岩体进行垂直防渗处理；增设大坝安全观测设施；对输水涵洞周边进行防渗处理；在原址上扩建泄洪道；新建水库管理房。

项目于2022年1月1日开工建设，2022年7月5日竣工。

审计结果表明，项目的实施不仅有效解决了库区的防洪问题而且还保证下游的农业灌溉水源问题，带来了较好的生态效应。
二、审计发现的主要问题 

多计工程价款2.4万元的问题
经审计，因为工程量计算有误、单价不合理等原因，调整多计工程价款2.42万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家的法律、法规的规定，出具了审计报告。对多计工程价款的问题，责成寻甸县水务局按实际完成投资情况与施工单位结算。

针对审计发现的问题，县审计局建议：

（一）县水务局应严格执行项目合同管理制度，督促相关实施单位及时提交成果资料，在今后加强合同管理，避免类似情况发生。

（二）县水务局加强项目管理，及时完善施工资料，做好归档工作。

四、审计发现问题的整改情况


 对审计发现的问题，寻甸县水务局已认真进行了整改。对多计工程价款的问题，已按照实际完成投资情况与施工单位据实结算。 

