寻甸县审计局审计结果公告

寻甸县2021年130公里生命安防工程投资管理情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定和年度审计工作计划安排，寻甸回族彝族自治县审计局于2023年10月27日至2023年12月12日，对寻甸回族彝族自治县交通运输局负责的寻甸县2021年130公里生命安防工程投资管理情况进行了审计。

一、基本情况

寻甸县2021年130公里生命安防工程建设项目计划处置隐患总里程130公里，安装约24,500米Gr-B-2E波形护栏，约1,500米C20钢筋混凝土护栏及爆闪灯、警示牌、道口桩、凸面镜五小工程，该项目预算总投资为1,465万元。

项目第一、二标段于2022年3月18日开工建设，第一标段于2023年2月9日竣工验收，第二标段于2022年9月2日竣工验收；第三标段于2022年4月20日开工建设，2022年6月5日竣工验收。

审计结果表明，项目的实施解决了道路隐患问题，产生了较好的社会效应。
二、审计发现的主要问题 

多计工程价款4.79万元的问题
经审计，因为工程量计算有误、单价不合理等原因，调整多计工程价款4.79万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家的法律、法规的规定，出具了审计报告。对多计工程价款的问题，责成寻甸县交通运输局按实际完成投资情况与施工单位结算。

针对审计发现的问题，县审计局建议县交通运输局加强项目管理，及时完善竣工资料，做好归档工作。

四、审计发现问题的整改情况


对审计发现的问题，寻甸县交通运输局已认真进行了整改。对多计工程价款的问题，已按照实际完成投资情况与施工单位据实结算。 

